
      แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  2567 

องค์การบริหารส่วนตำบลบือเระ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาและความยากจน 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชน
ในตำบลบือเระ 
 

กลุ่มอาชีพและประชาชนใน
ตำบลบือเระ 

38,060 1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ด้านการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการเปิดโลกทัศนเ์ด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เด็กศพด.และผู้ปกครอง
จำนวน 90 คน 

40,050 1 ธ.ค. 66 – 29 ก.พ. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 10,230 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบือ
เระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านซือบือแร 
 

77,500 1 ม.ค. 67 – 30 ม.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

3. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวัน) 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อปีเงิน 
 

284,445 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

 
150,930 
 



4. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน
การสอน) 
 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อป ี

78,948 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
78,948 

5. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 
 
 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อปีเงิน 

3,250 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) 
 
 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อปีเงิน 

2,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

7. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 
 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อปีเงิน 

2,900 
 
 

1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

8. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 
 
 

เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในอัตราที่ไดร้ับจัดสรรต่อคน
ต่อปีเงิน 

4,640 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

9. สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) สพฐ. 
 

โรงเรียนบ้านบือเระและ
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 

741989 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

10. สนับสนุนอาหารเสรมิ 
(นม) ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซื
อบือแร 
 

83,962 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 



11. โครงการสานสัมพันธ์
ศูนย์การเรียนกีรออาต ี
 

จัดกิจกรรมบนเวทีโดยมีเด็ก
และผูป้กครองเข้าร่วมจำนวน 
120 คน 
 

32,550 1 ก.พ. 67 – 30 ม.ีค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

12. โครงการตาดีกาสัมพันธ์ 
 

ศูนย์ตาดีการในตำบลบือเระ 80,460 1 มี.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

13. โครงการอบรมให้ความรู้
การส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ในเด็กปฐมวัย 
 

เด็ก ศพด.และผู้ปกครอง
จำนวน 90 คน 

18,552 1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
17,158 

14. โครงการป้องกันและเฝ้า
ระวังเด็กจมน้ำและเด็กติดใน
รถยนต ์

เด็ก ศพด.และผู้ปกครอง
จำนวน 90 คน 

15,626 1 ม.ค. 67 – 29 ก.พ. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

15. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยเด็กปฐมวัย 
 

เด็ก ศพด.จำนวน 45 คน 15,262 1 พ.ย. 66 – 30 ม.ค. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  
14,148 

16. โครงการครอบครัวสุข
สันต์(อบรมก่อนแต่งงาน) 
 

เยาวชนในพ้ืนท่ีตำบลบือเระ 
 
 

57,050 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

17. อุดหนุนส่วนราชการ
(อาหารกลางวัน) 

โรงเรียนบ้านบือเระและ
โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 

1,672,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 

 
825,000.00 
 

 

 

 

 

 

 



2.2 แผนงานงบกลาง 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ ผู้สูงอายุในตำบลบือเระที่ได้
ลงทะเบียน 
 

3,471,600 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
1,396,400 

2.เบี้ยยังชีพคนพิการ ผู้พิการในตำบลบือเระที่ได้
ลงทะเบียน 
 

1,075,200 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ  
447,400 

3.เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบลบือ
เระ 

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือ
พัฒนาชุมชน 
 

61,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1.โครงการผูสู้งอายุสูงวัย

อย่างมีคุณค่า 

ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ีตำบลบือเระ 21,990 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2. ค่าวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ
การแพทย์ 

ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น แอลกอ
ฮอร์ เวชภัณฑ์ เคมีภณัฑ์ หน้ากาก 
ถุงมือ ชุดตรวจหาสารเสพติด 
ประเภทแอมเฟตามีน เป็นต้น 
 

20,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

3. เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านๆละ 
20,000 บาท ท้ังหมด 4 หมู่บ้าน 
 

80,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 



2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม(ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น) 

เด็กและผู้ปกครองของ ศพด. 
จำนวน 90 คน 

16,160 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 

เป็นค่าใช้จ่ายในการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่น 

30,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2.โครงการกีฬาตา้นยาเสพ
ติด 
 

เด็กและเยาวชนในตำบลบือ
เระ 

113,500 1 มี.ค. 67 – 31 พ.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
4.1แผนงานงบกลาง 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

สมทบกองทุนประกันสังคม 68,271 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 17,604 

2. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

สมทบกองทุนเงินทดแทนใน
อัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
พนักงานจ้างฯ 

2,731 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 1,220 

3. เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(ก.บ.ท) 
 

สมทบเข้ากองทุนฯในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายได ้

350,774 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 350,774 

 

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการเราทำดีด้วยหัวใจ 
 

บุคลากรของอบต. 2,550 1 ม.ค. 67 – 31 ส.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2. โครงการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรสุจรติ 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

21,840 1 ก.พ. 67 – 31 ม.ีค. 67 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 19,000 

 

 



4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการประชาคม
หมู่บ้าน 

จดัประชุมประชาคม 4 
หมู่บ้าน ประชาคมระดับ
ตำบล หรือระดับหมู่บ้าน 

6,800 1 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

 5 
ยุท                    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
 

หมู่ที่ 1-4 26,050 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการเก็บ กำจัดวัชพืช
ผักตบชวา 

คลองในเขตพื้นที่ตำบลบือ
เระ 

2,550 1 ต.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2. โครงการฝึกอบรมการลด
ปริมาณขยะและการกำจัด
ขยะอย่างถูกวิธี 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลบือ
เระ หมู๋ที่ 1-4  

21,990 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

3. โครงการรณรงค์การใช้ถุง
ผ้าลดภาวะโลกร้อน 
 

บุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนในตำบลบือเระ 
 

3,450 1 ธ.ค. 66 – 31 ก.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการก่อสรา้งคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
กลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที่ 1 
 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

156,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2. โครงการก่อสรา้งคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
กลาพอ-จะเฆ่ หมู่ที ่2  
 

กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.60 เมตร 

180,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

3. โครงการก่อสรา้งคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
โต๊ะแยง หมู่ที่ 1 
 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

17,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

4. โครงการก่อสรา้งคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย
บ้านดอเลาะโตะ๊กู หมู่ที่ 4 
 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 55.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

185,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

5. โครงการก่อสรา้งคูระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบือเระ-ซือบือแร หมู่ที่ 1 
 

กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 132.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.40 เมตร 

375,000 1 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

6. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกอ
ตอใน ซอยแบแอ หมู่ที่ 2 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 274.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
822.00 ตารางเมตร 
 

616,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 



7. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา
โงยือริงใน ซอยตะโละแมะนา 
หมู่ที่ 3 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 150.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
450.00 ตารางเมตร 

306,000 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

8. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เปาะวาเจะ หมู่ที่ 4 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 460.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1840.00 ตารางเมตร 
 

1,162,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

9. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสือดี 
หมู่ที่ 4 
 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 280.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
840.00 ตารางเมตร 
 

600,000 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

10. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ชนิดหนึ่งช่อง สายดูซง 
หมู่ที่ 1 
 

กว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 1.80 เมตร 

210,000 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

11. โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนลูกรัง สายบือ
โละกาเด็ง หมู่ที่ 3 
 

กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250.00 เมตร 

130,000 1 ม.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

12. โครงการก่อสร้าง
ยกระดับถนนลูกรัง สายลู
โบะสาวอ หมู่ที่ 3 
 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 520.00 เมตร 

355,000 1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 



13. โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
นา หมู่ที่ 1 
 

กว้าง 2.30 เมตร 
ยาว 36.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
82.80 ตารางเมตร 
 

50,000 1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

14. โครงการปรับปรุงป้าย
ช่ือรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที่ 4 
 

สูง 2.50 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร 

140,000 1 ม.ค. 67 – 30 ส.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

โครงการ ผลผลิต งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินการ ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

1. โครงการส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน 
 

ประชาชนในตำบลบือเระทั้ง 
4 หมู่บ้าน 

21,690 1 มี.ค. 67 – 30 ก.ค. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

2. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสำคัญ 
 

รณรงค์การตั้งด่านชุมชนเป็น
เวลา 7 วัน 

5,100 1 ม.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

3. โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ

จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.บือเระ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ
โครงการ/ผูส้ังเกตุการณ ์

46,250 1 ก.พ. 67 – 30 ก.ย. 67 ยังไม่ได้ทำ ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

 


